



Spitalul Universitar de Urgență București

Proiectul RO19.10 „Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură și boli hematologice”

Anexa II Grafic implementare		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	L29
		2014		2015											2016										2017					
Activitatea Nr.	Activitate	Dec.	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Iun.	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Iun.	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.
1	Managementul proiectului																													
2	Renovarea spațiilor incluse în proiect																													
3	Achiziția de echipamente Neonatologie, Obstetrica-ginecologie, Hematologie + achiziția echipamentelor suplimentare																													
4	Achiziția de reactivi Obstetrica-ginecologie, Hematologie și consumabile Neonatologie																													
5	Servicii medicale Neonatologie *																													
6	Servicii medicale Obstetrica-ginecologie *																													
7	Servicii medicale Hematologie *																													
8	Publicitate și diseminare, din care:																													
8.1	Organizare simpozioane, conferințe																													
8.2	Panou publicitar																													
8.3	Materiale promoționale (pliante, broșuri, afișe, site web)																													
9	Instruire tehnică personal																													
10	Audit financiar extern																													